

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

大成・鶴沢建設共同企業体
連絡先：043-203-5085

月	11月														
日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事	仮設工事						全休日	仮設工事						全休日	全休日
	議事棟棟:基礎廻り山留工事							議事棟棟:基礎廻り山留工事							
	旧庁舎棟:内装解体及びベントハウス人力解体							旧庁舎棟:内装解体及びベントハウス人力解体							
	旧庁舎地下部:コンガラ集積・仮埋戻し							旧庁舎地下部:コンガラ集積・仮埋戻し							
	旧モノレール連絡路:基礎廻り山留設置～基礎解体工事							旧モノレール連絡路:基礎廻り基礎解体～山留撤去工事							
	備考	※旧庁舎ベントハウス解体、議事堂棟基礎山留設置、及びモノレール連絡路基礎解体については、安全確保の観点から一連作業が区切りがつく11日土曜日まで工事を実施致します。													