

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	12月														
日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事							全休日			全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	
	仮設工事(仮囲保全管理・外部養生足場順次解体撤去)							(養生足場順次解体)							
	旧庁舎棟:上屋躯体機械解体							旧庁舎棟上屋躯体解体							
	新設モノレール連絡通路:杭打設							モノレール連絡通路杭打設							
備考															
	※旧庁舎上屋解体、養生足場解体、新設モノレール杭工事については、安全確保の観点から一連作業が区切りがつく土曜日まで工事を実施致します。						※年末年始の工事停止期間は、令和5年12月27日～令和6年1月8日までとなります。								