

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	12月							1月						
日	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事			全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日
	(足場保全管理)													
	旧庁舎棟上屋躯体解体													
	新設モルレル連絡路杭打													
備考	※年末年始の工事停止期間は、令和5年12月27日～令和6年1月8日までとなります。													