

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	1月							2月						
日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事(仮囲い保安全管理・養生足場順次解体)					全休日	全休日	仮設工事(仮囲い保安全管理・養生足場順次解体)					全休日	全休日
	旧本庁舎棟:上屋躯体機械解体							旧本庁舎棟:上屋躯体機械解体						
	旧議事堂棟							新設モルレル連絡通路:残新設杭設置・基礎工事						
備考														