

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	2月														
日	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事	仮設工事(仮囲い保全・養生足場順次解体)					全休日	全休日	全休日	仮設工事(仮囲い保全・養生足場順次解体)					全休日	全休日
	旧本庁舎棟:上屋躯体機械解体								旧本庁舎棟:上屋躯体機械解体						
	旧議事堂棟								旧議事堂棟:杭抜き工事						
	新設モルレル連絡通路:基礎工事								新設モルレル連絡通路:基礎工事						
備考						建国記念日		振替休日							