

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	2月																			
日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
主な工事	全休日	仮設工事(仮囲い保全・養生足場順次解体)				全休日	全休日	仮設工事(仮囲い保全・養生足場順次解体)				全休日	全休日	全休日						
		旧本庁舎棟:上屋躯体機械解体						旧本庁舎棟:上屋躯体機械解体												
		旧議事堂棟:杭抜き工事						旧議事堂棟:杭抜き工事												
		新設モルレル連絡通路:基礎工事						新設モルレル連絡通路:基礎工事												
		備考	振替休日												天皇誕生日					