

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	3月														
日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事															
	仮設工事(仮囲い保全・養生足場順次解体)							仮設工事(仮囲い保全・養生足場順次解体)							
	旧本庁舎棟:上屋躯体機械解体							旧本庁舎棟:上屋躯体機械解体							
	旧議事堂棟:杭抜き工事							旧議事堂棟:杭抜き工事							
	新設モルレル連絡通路:鉄骨工事							新設モルレル連絡通路:鉄骨工事							
												橋脚ユニット架設			
備考						全休日	全休日			全休日			全休日	全休日	