

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	3月														
日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事															
	仮設工事(仮囲い保全・養生足場順次解体)					仮設工事(仮囲い保全・養生足場順次解体)									
	旧本庁舎棟:上屋躯体機械解体					旧本庁舎棟:基礎躯体機械解体									
	旧議事堂棟:杭抜き工事					旧議事堂棟:杭抜き工事									
	新設モルレル連絡通路:鉄骨工事					新設モルレル連絡通路:鉄骨・仮設工事									
				橋脚ユニット架設											
	備考			全休日			全休日	全休日						全休日	全休日