

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	3月							4月						
日	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事														
	仮設工事(仮囲い保全)							仮設工事(仮囲い保全)						
	旧本庁舎棟:基礎躯体機械解体・ガラ撤出							旧本庁舎棟:基礎躯体機械解体・ガラ撤出						
	旧議事堂棟:杭抜き工事							旧議事堂棟:杭抜き工事						
	新設モルレル連絡通路:仮設工事・躯体工事							新設モルレル連絡通路:仮設工事・躯体工事						
								歩道部:夜間仮設工事						
備考						全休日	全休日						全休日	全休日