

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	4月													
日	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事														
	仮設工事(仮囲い保全)							仮設工事(仮囲い保全)						
	旧本庁舎棟:基礎躯体機械解体・ガラ撤出							旧本庁舎棟:基礎躯体機械解体・ガラ撤出						
	新設モジュール連絡通路:上屋躯体工事							新設モジュール連絡通路:仮設工事、上屋躯体工事						
	外構:旧議事堂廻り仮設駐車場整備							外構:旧議事堂廻り仮設駐車場整備						
備考						全休日	全休日						全休日	全休日